

**DODATOK č. 1  
k ZMLUVE O DIELO č.20/2014**

**Zmluvné strany:**

**O b j e d n á v a t e ľ:** **Krajská organizácia cestovného ruchu  
Severovýchod Slovenska**  
Sídlo: Námestie mieru 2  
080 01 Prešov  
IČO: 42 238 536  
DIČ: 2023655832  
Zastúpený: Michal Sýkora, predseda KOOCR SVS  
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**a**

**Z h o t o v i t e ľ:** **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**  
Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,  
Vložka č. 262/P  
Zastúpený: Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti  
IČO: 17085501  
DIČ: 2020518027  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Na základe žiadosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na dodatku k Zmluve o dielo č. 20/2014 zo dňa 15.10.2014 v nasledujúcom znení:

1. **V Zmluve o dielo č. 20/2014 sa v čl. 4 Termín plnenia mení bod 4.1. tak, že znie nasledovne:**
  - „ 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo podľa tejto zmluvy v nasledujúcom termíne:
    - i) **Etapa č. 1 podľa článku 2, bod 2.2, písm.b) tejto zmluvy do 2.3.2015;**
    - ii) **Etapa č. 2 podľa článku 2, bod 2.2, písm.b) tejto zmluvy do 30.06.2015.“**
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20/2014 ostávajú bezo zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Prešove, dňa 25.11.2014

v.r.

.....  
**Krajská organizácia cestovného ruchu  
Severovýchod Slovenska**  
Michal Sýkora  
predseda KOOCR SVS

v.r.

.....  
**ISPO spol. s r.o.,  
inžinierske stavby**  
Ing. Michal DÚBRAVSKÝ  
konateľ