

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 18/2015**

Zmluvné strany:

O b j e d n á v a t e ľ: **Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska**
Sídlo: Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO: 42 238 536
DIČ: 2023655832
Zastúpený: Michal Sýkora, predseda KOOCR SVS
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

a

Z h o t o v i t e ľ: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Zastúpený: Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Na základe žiadosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na dodatku k Zmluve o dielo č. 18/2015 zo dňa 24.8.2015 v nasledujúcom znení:

1. **V Zmluve o dielo č. 18/2015 sa v čl. 4 Termín plnenia mení bod 4.1. tak, že znie nasledovne:**
„ 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo podľa tejto zmluvy v termíne do **29.4.2016.**“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 18/2016 ostávajú bezo zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Prešove, dňa 23.2.2016

v.r.

.....
**Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska**
Michal Sýkora
predseda KOOCR SVS

v.r.

.....
**ISPO spol. s r.o.,
inžinierske stavby**
Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
konateľ